

**CONCURSO Nº 001/2021
PROGRAMA BRASIL MAIS**

COMUNICADO XI

Considerando a necessidade de:

(I) inclusão de etapa, com referido prazo de início e de fim, relativa à avaliação da documentação de habilitação técnica e jurídica das empresas que deverão firmar contrato de adesão com a ABDI;

(II) divulgar, após conferência da documentação dos classificados, a lista final com a convocação dos 9 (nove) projetos que formalizarão contratos de adesão com a ABDI e serão agraciados com a premiação prevista no concurso, bem a homologação final do processo; e

(III) ampliar o prazo para concretização dos pagamentos dos prêmios aos selecionados, uma vez que tal pagamento está condicionado ao aceite de todo o processo pelo Ministério da Economia e posterior liberação dos recursos, via Plataforma Mais Brasil, atendendo ao previsto no termo do Convênio n.º 891155/2019, que motivou a realização do concurso.

COMUNICAMOS, a alteração do **CRONOGRAMA**, objeto do item **16** do EDITAL do **CONCURSO** em referência, em conformidade com o disposto no item **16.1** do citado instrumento convocatório, conforme a seguir exposto.

16. CRONOGRAMA

Etapas	Descrição	Data início	Data fim
ETAPA II - Seleção de projetos e ho- mologação do resultado	Avaliação e seleção dos projetos	22/06/2021	09/07/2021
	Divulgação dos resultados da seleção	12/07/2021	12/07/2021
	Interposição de recursos	13/07/2021	19/07/2021
	Publicação dos recursos	20/07/2021	20/07/2021
	Interposição de Contrarrazões	21/07/2021	27/07/2021
	Avaliação dos Recursos e Contrarrazões	28/07/2021	06/08/2021
	Resultado dos recursos e lista final dos classifica- dos	09/08/2021	09/08/2021
	Identificação do Proponente/Grupo Proponente dos projetos	09/08/2021	20/08/2021
	Avaliação dos documentos dos proponentes	23/08/2021	03/09/2021
	Homologação do Resultado Final com lista final dos convocados para assinatura de contrato de adesão	06/09/2021	17/09/2021
	Celebração dos Contratos de Adesão	20/09/2021	30/09/2021
	Premiação (Condicionada à liberação dos recur- sos pelo Ministério da Economia)	01/10/2021	29/10/2021

ETAPA III – Execução dos Projetos Pilotos	Implantação dos projetos (realização das ações de desenvolvimento da metodologia e ferramentas tecnológicas para capacitação on-line e aplicação do projeto piloto)	01/11/2021	06/05/2022
	Envio dos relatórios de lições aprendidas	09/05/2022	13/05/2022
	Envio dos Atestados de Recebimento	16/05/2022	20/05/2022
ETAPA IV – Avaliação dos resultados dos projetos	Elaboração pela ABDI de relatório geral dos resultados alcançados e compartilhamento com as instituições que compõem a governança do Programa Brasil Mais.	23/05/2022	30/06/2022

Brasília (DF), 26 de agosto de 2021

Comissão Permanente de Licitação